

2024-10-21

**Motivering till återremiss yrkande punkt 7 kommunstyrelsen
Budget nya reningsverket Nolhaga**

Budgeten för ombyggnation av reningsverket i Nolhaga har ökat markant från 480miljoner till 2,5 miljarder kronor.

Då beslutet togs i kommunfullmäktige tidigare i år, utgick vi från de förhållandena och förutsättningarna som vi fick presenterade i ärendet vid den tidpunkten.

Vi fick informationen att det skulle vara mycket lägre kostnader att låta reningsverket ligga kvar på befintlig plats i Nolhaga jämfört med att flytta reningsverket till Bälinge.

Vi önskar återremiss för att ta fram den egentliga kostnads diskrepansen mellan att ha kvar verket i Nolhaga eller flytta / bygga nytt i enlighet med Bälinge förslaget.

Sverigedemokraterna

Gunilla Gomér

Ledamot kommunstyrelsen

